

П Л А Н
первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в МБОУ «ЦО №46»

| № п/п | Наименование мероприятий | Результат | Срок реализации | Ответственные |
|-------|---|---|----------------------------|---|
| 1 | Организационные мероприятия по созданию Центра роста, правовое обеспечение создания и функционирования Центра: - издание приказа о создании Центра; - назначение руководителя Центра; - утверждение Положения о деятельности Центра; - утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра. | Приказ директора о создании Центра естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» Приказ об утверждении Положения о деятельности Центра, плана первоочередных мероприятий, медиаплана, перечня показателей результативности и эффективности деятельности Центра, должностных инструкций сотрудников Центра | Февраль Март-апрель | Чернова И.В., зам.директора, Кулакова Н.В., руководитель Центра |
| 2 | Запуск специального раздела на сайте МБОУ «ЦО №46» | Раздел «Проект «Точка роста» на сайте | Апрель-май | Кузин Д.В., инженер-программист |
| 3 | Согласование проект зонирования Центра с управлением образования администрации г.Тулы | Проект зонирования Центра | до 23.03.21 | Чернова И.В., зам.директора, Кулакова Н.В., руководитель Центра |
| 4 | Размещение контрактов на закупку товаров, работ, услуг для создания Центра «Точка роста» | Объявление закупок товаров, работ, услуг для создания Центра «Точка роста» | До 29.03.21 | Петрова И.П., зам.директора по АХР, Боброва Т.А., контрактный управляющий |
| 5 | Повышение квалификации педагогов и сотрудников Центра, обучение новым технологиям преподавания предметных областей: «Естественно-научные | Свидетельства о повышении квалификации | Март-ноябрь | Чернова И.В., зам.директора, Кулакова Н.В., руководитель Центра |

| | | | | |
|----|--|--|-------------|---|
| | предметы», «Математика и информатика», «Технология» | | | |
| 6 | Проведение ремонтных работ по приведению Центра «Точка роста» в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» | Отчет о готовности помещений Центра | до 30.07.21 | Петрова И.П., зам. директора по АХР, Гузий А.Н., завхоз |
| 7 | Закупка, доставка и наладка оборудования | Отчет о готовности оборудования | до 25.08.21 | Петрова И.П., зам. директора по АХР, Гузий А.Н., завхоз |
| 8 | Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре, дополнительных образовательных программ технической и естественнонаучной направленностей с использованием средств обучения и воспитания Центра «Точка роста». | План учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре, дополнительных образовательных программ технической и естественнонаучной направленностей с использованием средств обучения и воспитания Центра «Точка роста». | август | Чернова И.В., зам. директора, Кулакова Н.В., руководитель Центра, учителя - предметники |
| 9 | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра «Точка роста» | Приказ директора о зачислении | до 01.09.21 | Чернова И.В., зам. директора, Кулакова Н.В., руководитель Центра, учителя - предметники |
| 10 | Открытие Центра «Точка роста» в МБОУ «ЦО №46» | Мероприятия, посвященные открытию Центра «Точка роста». Информационное совещание | 01.09.21 | Чернова И.В., зам. директора, Кулакова Н.В., руководитель Центра, учителя - предметники |
| 11 | Мониторинг организации мероприятий «дорожной карты» | отчет | ежемесячно | Чернова И.В., зам. директора, |